



# Реализация на территории Республики Мордовия инвестиционного проекта в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Утверждено:  
Глава Республики Мордовия

А.А. Здунов

«21» февраля 2022 г.

Согласовано:  
Генеральный директор  
ППК «Российский экологический оператор»

Д.П. Буцаев

«21» февраля 2022 г.

**План основных мероприятий («дорожная карта») по реализации инвестиционного проекта по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Республики Мордовия на основе концессионного соглашения**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный
1.	Определение перечня объектов обращения с ТКО, в том числе потребности в строительстве линии производства RDF топлива	Февраль 2022	Правительство Республики Мордовия (Минжилкомхоз Республики Мордовия)  Потенциальный Концессионер ППК «Российский экологический оператор»
2.	Определение земельных участков для размещения новых объектов обращения с ТКО	Февраль 2022	Правительство Республики Мордовия (Госкомимущество Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия)  Потенциальный Концессионер ППК «Российский экологический оператор» (в части согласования земельных участков)
2.1.	Оформление земельных участков для размещения новых объектов	Март 2022	Правительство Республики Мордовия (Госкомимущество Республики

21 февраля 2022 г. Главой Республики Мордовия утвержден и согласован с Российским экологическим оператором план основных мероприятий («дорожная карта») по реализации инвестиционного проекта по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Республики Мордовия на основе концессионного соглашения.



# Перечень объектов в соответствии с Дорожной картой

**Межмуниципальный  
комплекс по обработке  
отходов**

**180** обработка  
тыс. тонн/год

**57,4** утилизация  
тыс. тонн/год

**Мусоросортировочная  
станция №1**

**30** обработка  
тыс. тонн/год

**Мусоросортировочная  
станция №2**

**30** обработка  
тыс. тонн/год

**Межмуниципальный  
полигон с линией  
компостирования  
органических  
фракций ТКО**

**63** утилизация  
тыс. тонн/год

**120** захоронение  
тыс. тонн/год



# Этапы реализации Дорожной карты, направленные на заключение концессионных соглашений

**Май 2022 г.** — создано ООО «Мордовский экологический оператор»

**Июль 2022 г.** — разработаны проекты **3 концессионных соглашений**

Актуализирована территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами Республики Мордовия и Государственная программа Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности»

**Август 2022 г.** — поданы частные концессионные инициативы  
**Август 2022 г.** — принято решение о заключении концессионных соглашений на иных условиях

**Сентябрь 2022 г.** — частные концессионные инициативы размещены на [torgi.gov.ru](https://torgi.gov.ru)

**Ноябрь 2022 г.** — заключены **3 концессионных соглашения**



# Мероприятие, направленное на получение меры федеральной поддержки

**1** **Март 2023 г.** — направлена заявка об участии в отборе и распределении субсидий для получения капитального гранта на создание объекта «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов»

**3** **6 июня 2023** года подписано соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия

**2** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 1330-р Республике Мордовия распределены финансовые средства в размере **1,21 млрд. рублей**

**4** Представлен полный комплект документов, содержащий сведения по планируемому к строительству объекту:

- заключенное концессионное соглашение с отражением обязательства субъекта по выплате капитального гранта;
- территориальная схема обращения с ТКО и государственная программа, содержащие сведения о перспективном объекте;
- проектной-сметной документации объекта.



# Этапы реализации Дорожной карты по проектированию и строительству объектов

**Февраль 2023 г.** — получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по объекту «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов»

**Июнь 2023 г.** — объявлена конкурентная процедура по отбору исполнителя работ по строительству объекта «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов»

**Август 2023 г.** — подписан договор подряда с победителем конкурса по определению подрядчика для строительства объекта «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов»

**25 августа 2023 г.** — начало проведения подготовительных работ на строительной площадке

В настоящее время на строительной площадке объекта «Мусоросортировочный комплекс по обработке отходов» (Лямбирский район) продолжают работы по снятию плодородного слоя грунта и вертикальной планировке участка. Проведена геодезическая разбивка участка



# Этапы реализации Дорожной карты по проектированию и строительству объектов

**4 сентября 2023 г.** — документация по объекту «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» загружена в ФАУ «Главгосэкспертиза России»

В стадии разработки находится проектно-сметная документация по объектам «Мусоросортировочная станция № 1» в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия и «Мусоросортировочная станция № 2» в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия



An aerial night view of a city, featuring a prominent, illuminated tower with a spire on the right side. The city lights are visible against the dark sky, and the buildings are reflected in a body of water in the foreground. The text "Спасибо за внимание!" is overlaid in the center.

Спасибо за внимание!